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N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
01080603-26 9234612021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUM|PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL DE BOT{PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL DE BOTL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24
1. PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS, NA Zi 255.203,27 | % Periodo: 26,03% 43,50% 30,47%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.751,90 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. TERRAPLANAGEM 64.665,30 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. CALCAMENTO 111.022,38 | % Periodo: 100,00%
|1.4. MEIO-FIO E DRENAGEM 34.478,26 | % Periodo: 100,00%
|1.5. PASSEIO E SINALIZACAO 43.285,43 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 255.203,27 %: 26,03% 43,50% 30,47%
Repasse: | 62.162,79 | 103.910,74 | 72.782,47
Periodo: Contrapartida: 4.254,41 7.111,64 4.981,22
Outros: - - -
Investimento: | 66.417,20 | 111.022,38 | 77.763,69
%: 26,03% 69,53% 100,00%
Repasse: | 62.162,79 | 166.073,53 | 238.856,00
Acumulado: Contrapartida: 4.254,41 | 11.366,05 | 16.347,27
Outros: - - -
Investimento: | 66.417,20 | 177.439,58 | 255.203,27
BOTUMIRIM- MG
Local Responséavel Técnico
Nome: KAREN MARIANA SOARES VIEIRA
guinta-feira, 16 de marco de 2023 CREA/CAU: 332.425/D
Data ART/RRT:

Assinado de f
KAREN MARIANA dis‘g;il'?a? pc())rliAcF){:Enl:la

SOARES MARIANA SOARES

VIEIRA:09588911 VIEIRA:09588911680
Dados: 2023.03.17
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