



CARVALHO AMARAL ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLIMERO E TAPA BURACO EM PMF EM DIVERSAS DO MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG	DATA : 04/01/2022		BDI : 30,72%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLIMERO E TAPA BURACO EM PMF EM DIVERSAS DO MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG	SETOP	2022/10 - Jequit. e Mucuri COM	85,81%	49,50%	12/2022
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	86,73%	49,78%	12/2022
LOCAL:	TODAS AS VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG					

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	PAVIMENTAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO	95,42	4.737.042,32	20,03	911.060,59	19,99	909.497,89	19,99	909.497,89	19,99	1.001.562,24	20,00	1.005.423,71	100,00	4.737.042,32
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44	120.978,13	21,07	25.414,83	19,73	23.852,13	19,73	23.852,13	19,73	23.852,13	19,74	24.006,91	100,00	120.978,13
1.2	PAVIMENTAÇÃO	89,20	4.428.228,82	20,00	885.645,76	20,00	885.645,76	20,00	885.645,76	20,00	885.645,76	20,00	885.645,78	100,00	4.428.228,82
1.3	SINALIZAÇÃO	3,78	187.835,37							50,08	92.064,35	49,92	95.771,02	100,00	187.835,37
2	TAPA BURACO	4,58	227.374,55	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	100,00	227.374,55
2.1	CAPA ASFALTICA	4,58	227.374,55	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	20,00	45.474,91	100,00	227.374,55
4.964.416,87				19,27	956.535,50	19,24	954.972,80	19,24	954.972,80	21,09	1.047.037,15	21,17	1.050.898,62	4.964.416,87	
				19,27	956.535,50	38,50	1.911.508,30	57,74	2.866.481,10	78,83	3.913.518,25	100,00	4.964.416,87		

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG