I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1037379-12	CAIXA	844502017/MCIDADES/CAIXA	CALÇAMENTO	CALÇAMENTO DE RUAS

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	BOTUMIRIM MG	DIVERSAS RUAS EM ADÃO COLARES	CALÇAMENTO ADÃO COLARES

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-19	Sim	Belo Horizonte / MG	CALÇAMENTO DE RUAS	29,82%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 10/12/19	Parcela 1 jan/20	Parcela 2 fev/20	Parcela 3 mar/20	Parcela 4 abr/20	Parcela 5 mai/20	Parcela 6 jun/20	Parcela 7 jul/20	Parcela 8 ago/20
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**249.627,81**	**Parcela (%)**	**25,74%**	**27,65%**	**23,55%**	**23,06%**				
			Parcela (R$)	**64.247,04**	**69.021,33**	**58.791,12**	**57.568,32**				
			Acumulado (%)	**25,74%**	**53,39%**	**76,94%**	**100,00%**				
			Acumulado (R$)	**64.247,04**	**133.268,37**	**192.059,49**	**249.627,81**				
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**3.048,08**	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	3.048,08							
2.	**SUBLEITO/BASE**	**10.839,86**	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	5.419,93	10.839,86						
3.	**PAVIMENTAÇÃO**	**159.368,66**	Parcela (%)	35,00%	30,00%	25,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	35,00%	65,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	55.779,03	103.589,63	143.431,79	159.368,66				
4.	**DRENAGEM**	**63.163,20**	Parcela (%)	0,00%	25,00%	30,00%	45,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	55,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	15.790,80	34.739,76	63.163,20				
5.	**ACESSIBILIDADE**	**9.303,40**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	9.303,40				
6.	**SINALIZAÇÃO**	**3.904,61**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	3.904,61				

Local

28 de outubro de 2019
Data

Nome: THAYANE GABRIELLY CALDEIRA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA MG 160.130 D
ART/RRT: