CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

PROJETO DE DRENAGEM - BUEIRO, BOTUMIRIM/MG

DATA : 18/05/2021

BD

27,56%

LOCAL:

RUA TURMALINA, BOTUMIRIM/MG

FONTE
SETOP

VERSAO

HORA

2021/01 - Norte COM DESONERAGAO  85,55%

MES
49,63%

REF.
03/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG SINAP| 2021/03 COM DESONERACAO 85,55% 49,63% 04/2021
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela

34,75% 34,00% 31,25% 100,00 %
1 DRENAGEM 177.542,00 - - - -
61.817,30 60.827,68 54.897,02 177.542,00
Y Y Y 100,00" %'
11 CANTEIRO DE OBRA 3.958,45 50,00% 25,00% 25,00% i
1.979,23 989,61 989,61 3.958,45
35,00% ,00% ,00% 100,00' %
12 SERVICOS PRELIMINARES 5.784,21 b 35,00% 30.00% i
2.024,47 2.024,47 1.735,27 5.784,21
13 INFRA E SUPERESTRUTURA DAS 29.029.28 35,00% 35,00% 30,00% 100,00' %
' CAIXAS o 13.660,25 13.660,25 11.708,78 39.029,28
35,00% 35,00% ,009 100,00 %
1.4 BERCO E MANILHAMENTO 43.767,64 - - 30.00% -
15.318,67 15.318,67 13.130,30 43.767,64
100,00% 100,00' %'
15 BOCA DE LOBO 2.617,62 2 2
2.617,62 2.617,62
35,00% 35,00% 30,00% 100,00" %'
16 ATERRO 82.384,80 2 2 2 000 %
28.834,68 28.834,68 24.715,44 82.384,80

61.817,30 60.827,68 54.897,02
177.542,00] 177.542,00

61.817,30 122.644,98 177.542,00

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL 255.542/LP - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG




