
VALOR DO CONTRATO:  

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 3,18% 100,00%

Financeiro 4.085,44 4.085,44

Físico % 20,81% 70,00% 30,00%

Financeiro 26.755,04 18.728,53 8.026,51

Físico % 76,02% 50,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 97.751,29 48.875,65 24.437,82 24.437,82

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 55,75% 25,25% 19,00%

Financeiro R$ 128.591,77 71.689,61 32.464,33 24.437,82

____________________________________

Alvaro Benner de Oliveira Almeida

eng civil CREA 225874

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG R$ 128.591,77 DATA: Abril 2022

_____________________________________

Ana Pereira Neta

Prefeita Municipal de Botumirim
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TOTAL

OBRA: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM PMF (PRÉ-MISTURADO A FRIO) - TAPA BURACOS

SERVIÇOS PRELIMENARES:

2 TRANSPORTES:

3 PAVIMENTAÇÃO:

PRAZO DA OBRA: 03 meses


