
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JANJÃO DOS SANTOS                                                                                                                                             

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 10.198,27 12.531,63 2,19% 100,00% 12.531,63

2 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.043,46 1,23% 5,00% 352,17 65,00% 4.578,25 30,00% 2.113,04

3 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 46.524,29 57.169,05 9,98% 7,00% 4.001,83 30,00% 17.150,72 63,00% 36.016,50

4 SUPERESTRUTURA 26.056,12 32.017,76 5,59% 15,00% 4.802,66 40,00% 12.807,10 45,00%

5 ALVENARIA 12.532,94 15.400,47 2,69% 2,00% 308,01 58,00% 8.932,27 40,00% 6.160,19

6 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.988,57 1,74%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.419,08 11.574,17 2,02% 35,00% 4.050,96 10,00% 1.157,42 10,00%

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.480,88 12.878,91 2,25% 10,00% 1.287,89 10,00% 1.287,89 10,00%

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.618,80 19.192,38 3,35% 10,00% 1.919,24 10,00% 1.919,24 10,00%

10 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.832,82 4.709,76 0,82%

11 FERRAGENS 9.618,85 11.819,64 2,06%

12 REVESTIMENTO 18.643,36 22.908,96 4,00% 35,00%

13 PISOS E RODAPÉS 19.632,92 24.124,94 4,21%

14 PINTURA 9.557,05 11.743,71 2,05%

15 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 84,59 103,95 0,02% 50,00%

16 QUADRA 242.738,68 298.277,28 52,07% 1,00% 2.982,77 7,00% 20.879,41 25,00% 74.569,32 25,00%

17 LIMPEZA 4.257,28 5.231,35 0,91% 6,00% 313,88 6,00% 313,88 6,00%

18 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,79% 50,00% 7.984,37 50,00% 7.984,37

19 OUTROS 114,24 140,38 0,02% 0,00 0,00

4,34% 24.870,01 5,19% 29.713,33 7,23% 41.420,32 7,36% 42.186,31 17,15% 98.215,04 17,76%

465.953,01 572.825,09 100,00% 4,34% 24.870,01 9,53% 54.583,34 16,76% 96.003,66 24,12% 138.189,98 41,27% 236.405,02 59,03%

LOCAL / DATA: BOTUMIRIM 18/11/2021

ENG. CIVIL: THAYANE CALDEIRA  / CREAMG 160.130D 

% INC.
1º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO / DISTRITO:  BOTUMIRIM MG / POVOADO PARATERRA MARAVILHA                                                                                                                                                       ENDEREÇO:PARATERRA MARAVILHA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JANJÃO DOS SANTOS                                                                                                                                             

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE QUADRA

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 10.198,27 12.531,63 2,19%

2 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.043,46 1,23%

3 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 46.524,29 57.169,05 9,98%

4 SUPERESTRUTURA 26.056,12 32.017,76 5,59%

5 ALVENARIA 12.532,94 15.400,47 2,69%

6 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.988,57 1,74%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 9.419,08 11.574,17 2,02%

8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.480,88 12.878,91 2,25%

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.618,80 19.192,38 3,35%

10 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.832,82 4.709,76 0,82%

11 FERRAGENS 9.618,85 11.819,64 2,06%

12 REVESTIMENTO 18.643,36 22.908,96 4,00%

13 PISOS E RODAPÉS 19.632,92 24.124,94 4,21%

14 PINTURA 9.557,05 11.743,71 2,05%

15 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 84,59 103,95 0,02%

16 QUADRA 242.738,68 298.277,28 52,07%

17 LIMPEZA 4.257,28 5.231,35 0,91%

18 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,79%

19 OUTROS 114,24 140,38 0,02%

465.953,01 572.825,09 100,00%

LOCAL / DATA: BOTUMIRIM 18/11/2021

ENG. CIVIL: THAYANE CALDEIRA  / CREAMG 160.130D 

% INC.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO / DISTRITO:  BOTUMIRIM MG / POVOADO PARATERRA MARAVILHA                                                                                                                                                       

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

14.407,99

50,00% 4.994,29 50,00% 4.994,29

1.157,42 20,00% 2.314,83 20,00% 2.314,83 5,00% 578,71

1.287,89 35,00% 4.507,62 20,00% 2.575,78 5,00% 643,95 10,00% 1.287,89

1.919,24 35,00% 6.717,33 20,00% 3.838,48 5,00% 959,62 10,00% 1.919,24

35,00% 1.648,42 35,00% 1.648,42 30,00% 1.412,93

40,00% 4.727,85 60,00% 7.091,78

8.018,14 35,00% 8.018,14 30,00% 6.872,69

35,00% 8.443,73 35,00% 8.443,73 30,00% 7.237,48

10,00% 1.174,37 65,00% 7.633,41 25,00% 2.935,93

51,97 50,00% 51,97

74.569,32 20,00% 59.655,46 10,00% 29.827,73 8,00% 23.862,18 4,00% 11.931,09

313,88 6,00% 313,88 6,00% 313,88 6,00% 313,88 6,00% 313,88 58,00% 3.034,18

100,00% 140,38

101.725,85 16,59% 95.017,24 11,44% 65.557,67 7,62% 43.650,77 4,28% 24.498,44 1,04% 5.970,11

338.130,86 75,62% 433.148,11 87,06% 498.705,78 94,68% 542.356,54 98,96% 566.854,98 100,00% 572.825,09
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