



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	RECAPEAMENTO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE BOTUMIRIM-MG	DATA : 18/03/2022		BDI : 26,90%		
DESCRIÇÃO:	RECAPEAMENTO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE BOTUMIRIM-MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG	SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	03/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	DIVERSAS VIAS DA CIDADE DE BOTUMIRIM	1.972.973,25	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			494.344,49	492.876,26	492.876,26	492.876,24	1.972.973,25
		1.972.973,25	494.344,49	492.876,26	492.876,26	492.876,24	
			494.344,49	987.220,75	1.480.097,01	1.972.973,25	1.972.973,25

ADILSON MARTINS PEREIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL 315.589/LP-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG