CAIYA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/i O/ MODALIDADE |OBJETO i ’
1047272-66 MINISTERIO DO ESPORTE __|ESPORTE E GRANDES EVENTOS CONTRATO DE REPASSE REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIOI UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO l
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM BOTUMIRIM MG RUA JOSE DA CRUZ, 09, CENTRO REFORMA DE QUADRAS
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|<;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 ‘
jul-19 Sim Belo Horizonte / MG PLANILHA PARA REFORMAS DE QIJADRAS 29,83%
Descrico das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 05/11/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20
Parcela (%) 21,08% 18,34% 18,15% 19,75% 22,67%
Parcela (R$ 51.824,67 45.093,86 44.629,89 48.563,31 55.726,48
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 11.693,08
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 55.726,48
Parcela (%) 25,00% 25,00% 20,00% 30,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 34.392,71 68.785,41 96.299,57 137.570,82
Parcela (%) 10,00% 10,00% 50,00% 30,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.430,69 4.861,37 17.014,81 24.306,87
Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00%
Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.308,19 11.578,67 16.540,96

Local

10 de outubro de 2019

Nome:
Titulo:

THAYANE CALDEIRA
ENGENHEIRA CIVIL

Data

27.476 vOO8 micro

CREA/CAU CREA MG 160.130 D
ART/RRT: 14201900000005267919



