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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

05/11/19

Parcela 1

dez/19

Parcela 2

jan/20

Parcela 3

fev/20

Parcela 4

mar/20

Parcela 5

abr/20

Parcela 6

mai/20

Parcela 7

jun/20

Parcela 8

jul/20

Parcela (%) 21,08% 18,34% 18,15% 19,75% 22,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 51.824,67 45.093,86 44.629,89 48.563,31 55.726,48 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 21,08% 39,42% 57,58% 77,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 51.824,67 96.918,53 141.548,42 190.111,73 245.838,21 245.838,21 245.838,21 245.838,21

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 11.693,08 11.693,08 11.693,08 11.693,08 11.693,08 11.693,08 11.693,08 11.693,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 55.726,48 55.726,48 55.726,48 55.726,48

Parcela (%) 25,00% 25,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 25,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 34.392,71 68.785,41 96.299,57 137.570,82 137.570,82 137.570,82 137.570,82 137.570,82

Parcela (%) 10,00% 10,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.430,69 4.861,37 17.014,81 24.306,87 24.306,87 24.306,87 24.306,87 24.306,87

Parcela (%) 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.308,19 11.578,67 16.540,96 16.540,96 16.540,96 16.540,96 16.540,96 16.540,96

Local

Data

10 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 245.838,21

1.

2. PINTURA 55.726,48

3. REPAROS 137.570,82

4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 24.306,87

SERVIÇOS PRELIMINARES 11.693,08

5. RAMPA ACESSIBILIDADE 16.540,96

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,83%

MINISTERIO DO ESPORTE

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

REFORMA DE QUADRAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

PLANILHA PARA REFORMAS DE QUADRAS 

RUA JOSÉ DA CRUZ, 09, CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1047272-66

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM BOTUMIRIM MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,83%

MINISTERIO DO ESPORTE

PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS 

OBJETO

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

REFORMA DE QUADRAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE

PLANILHA PARA REFORMAS DE QUADRAS 

RUA JOSÉ DA CRUZ, 09, CENTRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1047272-66

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM BOTUMIRIM MG

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Belo Horizonte / MG

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

THAYANE CALDEIRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

14201900000005267919

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


