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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/12/19

Parcela 1

jan/20

Parcela 2

fev/20

Parcela 3

mar/20

Parcela 4

abr/20

Parcela 5

mai/20

Parcela 6

jun/20

Parcela 7

jul/20

Parcela 8

ago/20

Parcela (%) 25,74% 27,65% 23,55% 23,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 64.247,04 69.021,33 58.791,12 57.568,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 25,74% 53,39% 76,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 64.247,04 133.268,37 192.059,49 249.627,81 249.627,81 249.627,81 249.627,81 249.627,81

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.048,08 3.048,08 3.048,08 3.048,08 3.048,08 3.048,08 3.048,08 3.048,08

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.419,93 10.839,86 10.839,86 10.839,86 10.839,86 10.839,86 10.839,86 10.839,86

Parcela (%) 35,00% 30,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,00% 65,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 55.779,03 103.589,63 143.431,79 159.368,66 159.368,66 159.368,66 159.368,66 159.368,66

Parcela (%) 0,00% 25,00% 30,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 15.790,80 34.739,76 63.163,20 63.163,20 63.163,20 63.163,20 63.163,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 9.303,40 9.303,40 9.303,40 9.303,40 9.303,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.904,61 3.904,61 3.904,61 3.904,61 3.904,61

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.048,08

ACESSIBILIDADE 9.303,40

6. SINALIZAÇÃO 3.904,61

28 de outubro de 2019

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 249.627,81

1.

2. SUBLEITO/BASE 10.839,86

3. PAVIMENTAÇÃO 159.368,66

4. DRENAGEM 63.163,20

5.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,82%

Nº OPERAÇÃO

BOTUMIRIM MG

MUNICÍPIO / UF

Belo Horizonte / MG

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM 

jul-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CALÇAMENTO ADÃO COLARES

CALÇAMENTO DE RUAS 

DIVERSAS RUAS EM ADÃO COLARES 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CALÇAMENTO DE RUAS 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

CALÇAMENTO1037379-12 CAIXA

PROGRAMA

844502017/MCIDADES/CAIXA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,82%

Nº OPERAÇÃO

BOTUMIRIM MG

MUNICÍPIO / UF

Belo Horizonte / MG

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM 

jul-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CALÇAMENTO ADÃO COLARES

CALÇAMENTO DE RUAS 

DIVERSAS RUAS EM ADÃO COLARES 

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

CALÇAMENTO DE RUAS 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

CALÇAMENTO1037379-12 CAIXA

PROGRAMA

844502017/MCIDADES/CAIXA

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


