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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/05/20

Parcela 1

jun/20

Parcela 2

jul/20

Parcela 3

ago/20

Parcela 4

set/20

Parcela 5

out/20

Parcela 6

nov/20

Parcela 7

dez/20

Parcela 8

jan/21

Parcela (%) 32,84% 44,56% 22,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 30.941,79 41.987,23 21.288,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 32,84% 77,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30.941,79 72.929,02 94.217,05 94.217,05 94.217,05 94.217,05 94.217,05 94.217,05

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 3.309,01 3.309,01 3.309,01 3.309,01 3.309,01 3.309,01 3.309,01 3.309,01

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.641,27 6.641,27 6.641,27 6.641,27 6.641,27 6.641,27 6.641,27 6.641,27

Parcela (%) 50,00% 50,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 20.991,51 41.983,01 41.983,01 41.983,01 41.983,01 41.983,01 41.983,01 41.983,01

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 19.979,46 39.958,91 39.958,91 39.958,91 39.958,91 39.958,91 39.958,91

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.016,27 2.032,53 2.032,53 2.032,53 2.032,53 2.032,53 2.032,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32 292,32

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.309,01

ELEMENTOS ESTRUTURAIS 2.032,53

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 292,32

15 de abril de 2020

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 94.217,05

1.

2. INFRAESTRUTURA 6.641,27

3. MESOESTRUTURA 41.983,01

4. SUPERESTRUTURA 39.958,91

5.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,82%

Nº OPERAÇÃO

BOTUMIRIM MG

MUNICÍPIO / UF

Belo Horizonte / MG

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM 

dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PONTE ROMÁRIO

CALÇAMENTO DE RUAS 

EXECUÇÃO DE PONTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

EXECUÇAÕ DE PONTE 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PONTE

PROGRAMA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 29,82%

Nº OPERAÇÃO

BOTUMIRIM MG

MUNICÍPIO / UF

Belo Horizonte / MG

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM 

dez-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

PONTE ROMÁRIO

CALÇAMENTO DE RUAS 

EXECUÇÃO DE PONTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO

EXECUÇAÕ DE PONTE 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PONTE

PROGRAMA

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

THAYANE GABRIELLY CALDEIRA 

CREA MG 160.130 D

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


