CFF - CRONOGRAMA FISICO-_F_INANNCEIRO Grau de Sigilo
Cronograma Base para Licitacao

A #PUBLICO
N° OPERAQAO |GESTOR PROGRAMA AC}A O/ MODALIDADE OBJETO N
7 |PON TE |EXECUCAD DE PONTE
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALID:ADE / ENDERECO APELIDO DO,EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM BOTUMIRIM MG EXECUCAO DE PONTE PONTE ROMARIO
DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
dez-19 Sim Belo Horizonte / MG CALCAMENTO DE RUAS 29,82%
tem Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 ‘
(R9) 10/05/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21
Parcela (%) 32,84% 44,56% 22,59%
Parcela (R$ 30.941,79 41.987,23 21.288,03
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 3.309,01
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.641,27
Parcela (%) 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.991,51 41.983,01
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 19.979,46 39.958,91
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.016,27 2.032,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 292,32

Nome: THAYANE GABRIELLY CALDEIRA
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAUCREA MG 160.130 D

ART/RRT:

Local

15 de abril de 2020
Data

27.476 vOO8 micro



