
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM Valor do Obra

Local da Obra: ADÃO COLARES - BOTUMIRIM - MG Contrapartida

Data: 17 DE NOVEMBRO DE 2019 Valor Total da Obra:

Tipo de Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA E ALAMBRADO/CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO FEM/MASC Início das Obras:

RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO

PESO Vr. OBRAS

% R$ PREFEITURA PROPON. % PREFEITURA PROPON. % PREFEITURA PROPON. %

OBRA: REFORMA DO PISO DA QUADRA, 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E 

ALAMBRADO ( MODELO SETOP)

1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,20 2.333,60 2.333,60 100,00

2,0 LOCAÇÃO DA OBRA 0,40 787,20 787,20 100,00

3,0 TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA 1,21 2.358,65 2.358,65 100,00

4,0 PISOS 19,55 38.182,74 22.909,64 60,00 15.273,10 40,00

5,0 ALVENARIA E DIVISÕES 11,26 21.980,56 6.594,17 30,00 15.386,39 70,00

6,0 REVESTIENTOS 6,23 12.167,36 8.517,15 70,00 3.650,21 30,00

7,0 PINTURA 4,87 9.517,66 2.855,30 30,00 6.662,36 70,00

8,0 ALAMBRADO/GURADA CORPO 20,82 40.656,21 40.656,21 100,00

9,0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1,06 2.061,00 824,40 40,00 1.236,60 60,00

10,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,23 16.062,97 4.818,89 30,00 11.244,08 70,00

11,0 LIMPEZA GERAL 0,93 1.812,00 1.087,20 60,00 724,80 40,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO 

PÚBLICO FEM/MASC 0,00

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,38 736,52 736,52 100,00

LOCAÇÃO DA OBRA 0,30 590,40 590,40 100,00

TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA 0,10 198,03 198,03 100,00

FUNDAÇÃO 1,47 2.869,64 2.869,64 100,00

ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,98 3.868,97 1.160,69 30,00 2.708,28 70,00

LAJE PRÉ - MOLDADA 0,77 1.501,29 1.050,90 70,00 450,39 30,00

ALVENARIA E DIVISÕES 1,69 3.291,57 2.633,26 80,00 658,31 20,00

CINTAMENTO E VERGAS 0,09 172,80 172,80 100,00

DIVISÓRIAS 1,34 2.611,35 1.827,95 70,00 783,41 30,00

COBERTURA 2,81 5.477,79 5.477,79 100,00

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 3,31 6.472,78 6.472,78 100,00

ESQUADRIAS 1,78 3.477,64 2.782,11 80,00 695,53 20,00

ÁGUAS PLUVIAIS 0,48 941,74 941,74 100,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,56 1.087,60 1.087,60 100,00

REVESTIMENTOS 3,69 7.205,43 5.764,34 80,00 1.441,09 20,00

PISOS 1,22 2.373,16 1.898,53 80,00 474,63 20,00

VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS 0,23 448,74 0,00 448,74 100,00

PINTURA 0,99 1.926,28 0,00 1.926,28 100,00

BANCADA 0,37 717,82 717,82 100,00 0,00

SUMIDOURO 0,71 1.379,43 965,60 70,00 413,83 30,00

100,00 195.268,93 33.944,38 0,00 17,38 66.964,57 0,00 34,29 94.359,98 0,00 48,32

100,00 195.268,93 33.944,38 0,00 17,38 100.908,95 0,00 51,68 195.268,93 0,00 100,00

Botumirim/MG, 17 de novembro de 2019

100,00

195.268,93

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
R$ 195.268,93

R$ 0,00

R$ 195.268,93

Após Licitação

ITEM META / DISCRIMINAÇÃO
MÊS  01 MÊS 02 MÊS 03

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO



Responsavel Técnico Ana Peeira Neta

Jonas Cezar Pereira - Engenheiro Civil - CREA 211570/D - MG. Prefeita Municipal de Botumrim/MG


