CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
Local da Obra: ADAO COLARES - BOTUMIRIM - MG

Data:

17 DE NOVEMBRO DE 2019

Tipo de Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM ARQUIBANCADA E ALAMBRADO/CONSTRUGAO DE SANITARIO PUBLICO FEM/MASC
RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO

Valor do Obra
Contrapartida

Valor Total da Obra:
Inicio das Obras:

R$ 195.268,93
R$ 0,00
R$ 195.268,93
Apos Licitagédo

ITEM META / DISCRIMINACAO PESO | Vr. OBRAS MES 01 MES 02 MES 03
% R$ PREFEITURA PROPON. % PREFEITURA PROPON. % PREFEITURA PROPON. %
OBRA: REFORMA DO PISO DA QUADRA,
CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA E
ALAMBRADO ( MODELO SETOP)
1,0 SERVIGOS PRELIMINARES 1,20 2.333,60 2.333,60 100,00
2,0 LOCAGAO DA OBRA 0,40 787,20 787,20 100,00
3,0 TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA 1,21 2.358,65 2.358,65 100,00
4,0 PISOS 19,55| 38.182,74| 22.909,64 60,00 15.273,10 40,00
5,0 ALVENARIA E DIVISOES 11,26] 21.980,56 6.594,17 30,00 15.386,39 70,00
6,0 REVESTIENTOS 6,23| 12.167,36 8.517,15 70,00 3.650,21 30,00
7,0 PINTURA 4,87 9.517,66 2.855,30 30,00 6.662,36 70,00
8,0 ALAMBRADO/GURADA CORPO 20,82 40.656,21 40.656,21 100,00
9,0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 1,06 2.061,00 824,40 40,00 1.236,60 60,00
10,0 INSTALAGOES ELETRICAS 8,23| 16.062,97 4.818,89 30,00 11.244,08 70,00
11,0 LIMPEZA GERAL 0,93 1.812,00 1.087,20 60,00 724,80 40,00
OBRA: CONSTRUGAO DE SANITARIO
PUBLICO FEM/MASC 0,00
SERVIGOS PRELIMINARES 0,38 736,52 736,52 100,00
LOCAGAO DA OBRA 0,30 590,40 590,40 100,00
TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA 0,10 198,03 198,03 100,00
FUNDAGAO 1,47 2.869,64 2.869,64 100,00
ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,98 3.868,97 1.160,69 30,00 2.708,28 70,00
LAJE PRE - MOLDADA 0,77 1.501,29 1.050,90 70,00 450,39 30,00
ALVENARIA E DIVISOES 1,69 3.291,57 2.633,26 80,00 658,31 20,00
CINTAMENTO E VERGAS 0,09 172,80 172,80 100,00
DIVISORIAS 1,34 2.611,35 1.827,95 70,00 783,41 30,00
COBERTURA 2,81 5.477,79 5.477,79 100,00
INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA 3,31 6.472,78 6.472,78 100,00
ESQUADRIAS 1,78 3.477,64 2.782,11 80,00 695,53 20,00
AGUAS PLUVIAIS 0,48 941,74 941,74 100,00
INSTALAGOES ELETRICAS 0,56 1.087,60 1.087,60 100,00
REVESTIMENTOS 3,69 7.205,43 5.764,34 80,00 1.441,09 20,00
PISOS 1,22 2.373,16 1.898,53 80,00 474,63 20,00
VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 0,23 448,74 0,00 448,74 100,00
PINTURA 0,99 1.926,28 0,00 1.926,28 100,00
BANCADA 0,37 717,82 717,82 100,00 0,00
SUMIDOURO 0,71 1.379,43 965,60 70,00 413,83 30,00
TOTAL SIMPLES 100,00 195.268,93| 33.944,38 0,00 17,38| 66.964,57 0,00 34,29 94.359,98 0,00 48,32
TOTAL ACUMULADO 100,00 195.268,93| 33.944,38 0,00 17,38| 100.908,95 0,00 51,68 195.268,93 0,00 100,00

Botumirim/MG, 17 de novembro de 2019

100,00
195.268,93




Responsavel Técnico Ana Peeira Neta
Jonas Cezar Pereira - Engenheiro Civil - CREA 211570/D - MG. Prefeita Municipal de Botumrim/MG



