CAI{A

N° OPERAGAO |GESTOR

|PROGRAMA

ESPORTE E GRANDES EVENTOS

CFF - CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacao

|AQAO/MODAUDADE

OBJETO
CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINACAO DE CAMPO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM BOTUMIRIM MG RUA JOSE DA CRUZ, 09, CENTRO CAMPO DE FUTEBOL
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
mar-20 Sim Belo Horizonte / MG CONSTRUGAO DE ARQUIBANCAD.AS E ILUMINACAO DE CAMPO 25,59%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 20/06/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fevi2l
Parcela (%) 40,60% 39,60% 19,80%

Parcela (R$)

Parcela (%)

30.777,96

100,00%

30.019,51 15.009,76

Local

22 de junho de 2020
Data

27.476 vO08 micro

Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 758,45
Parcela (%) 40,00% 40,00% 20,00%

Acumulado (%) 40,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 30.019,51 60.039,02 75.048,78 /@
YWa%%?ﬁ%ddenu

Civil
CREA*MG 160 130/D
Nome: THAYANE CALDEIRA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAUCREA MG 160.130 D
ART/RRT:




