CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERACAO DE VIAS URBANAS COM PMF (PRE-MISTURADO A FRIO) - TAPA BURACOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG

VALOR DO CONTRATO:

R$ 128.591,77

DATA: Abril 2022

PRAZO DA OBRA: 03 meses

- FISICO/ - - - -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
=T - >
1 |SERVICOS PRELIMENARES: 1510 B 3,18% 100,00%
Financeiro 4.085,44 4.085,44
isi 0, 0, 0, 0,
5 TRANSPORTES: FISICO A) 20,81% 70,00% 30,00%
Financeiro 26.755,04 18.728,53 8.026,51
. Fisico % 9 0 0 0
3 PAVIMENTACAO: -ISICO -0 76,02% 50,00% 25,00% 25,00%
Financeiro 97.751,29 48.875,65 24.437,82 24.437,82
Fisico %
4 n "
Financeiro
Fisico %
5 : -
Financeiro
TOTAL Fisico % 100,00% 55,75% 25,25% 19,00%
Financeiro R$ 128.591,77 71.689,61 32.464,33 24.437,82

Alvaro Benner de Oliveira Almeida
eng civil CREA 225874

Prefeita Municipal de Botumirim

Ana Pereira Neta




