CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JANJAO DOS SANTOS

MUNICIPIO / DISTRITO: BOTUMIRIM MG / POVOADO PARATERRA MARAVILHA

ENDERECO:PARATERRA MARAVILHA

SERVICOS: CONSTRUCAO DE QUADRA

B 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6°
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI %INC.
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 INSTALAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 10.198,27 12.531,63 2,19% 100,00% 12.531,63
2 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.043,46 1,23% 5,00% 352,17 65,00% 4.578,25 30,00% 2.113,04
3 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 46.524,29 57.169,05 9,98% 7,00% 4.001,83 30,00% 17.150,72 63,00% 36.016,50
4 SUPERESTRUTURA 26.056,12 32.017,76 5,59% 15,00% 4.802,66|  40,00% 12.807,10 45,00%
5 ALVENARIA 12.532,94 15.400,47 2,69% 2,00% 308,01 58,00% 8.932,27|  40,00% 6.160,19
6 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.988,57 1,74%
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 9.419,08 11.574,17 2,02% 35,00% 4.050,96|  10,00% 1.157,42 10,00%
8 INSTALAGOES SANITARIAS 10.480,88 12.878,91 2,25% 10,00% 1.287,89  10,00% 1.287,89 10,00%
9 INSTALAGAO ELETRICA 15.618,80 19.192,38 3,35% 10,00% 1.919,24  10,00% 1.919,24 10,00%
10 ESQUADRIAS METALICAS 3.832,82 4.709,76 0,82%
11 FERRAGENS 9.618,85 11.819,64 2,06%
12 REVESTIMENTO 18.643,36 22.908,96 4,00% 35,00%
13 PISOS E RODAPES 19.632,92 24.124,94 4,21%
14 PINTURA 9.557,05 11.743,71 2,05%
15 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 84,59 103,95 0,02% 50,00%
16 QUADRA 242.738,68 298.277,28 52,07% 1,00% 2.982,77 7,00% 20.879,41|  25,00% 74.569,32 25,00%
17 LIMPEZA 4.257,28 5.231,35 0,91% 6,00% 313,88 6,00% 313,88 6,00%
18 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,79% 50,00% 7.984,37 50,00% 7.984,37
19 OUTROS 114,24 140,38 0,02% 0,00 0,00
TOTAL MENSAL 4,34% 24.870,01 5,19% 29.713,33 7,23% 41.420,32 7,36% 42.186,31| 17,15% 98.215,04 17,76%
TOTAL ACUMULADO 465.953,01 572.825,09 100,00% 4,34% 24.870,01 9,53% 54.583,34 16,76% 96.003,66 24,12% 138.189,98| 41,27% 236.405,02 59,03%
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ENG. CIVIL: THAYANE CALDEIRA / CREAMG 160.130D
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JANJAO DOS SANTOS

MUNICIPIO / DISTRITO: BOTUMIRIM MG / POVOADO PARATERRA MARAVILHA

SERVICOS: CONSTRUCAO DE QUADRA

B MES 7°MES 8°MES 9° MES 10° MES 11° MES
ITEM DESCRIGAO VALOR VALOR + BDI %INC.
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR
1 INSTALAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA 10.198,27 12.531,63 2,19%
2 TRABALHOS EM TERRA 5.731,98 7.043,46 1,23%
3 SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGOES 46.524,29 57.169,05 9,98%
4 SUPERESTRUTURA 26.056,12 32.017,76 5,59% 14.407,99
5 ALVENARIA 12.532,94 15.400,47 2,69%
6 COBERTURA E FORRO 8.128,72 9.988,57 1,74% 50,00% 4.994,29|  50,00% 4.994,29
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 9.419,08 11.574,17 2,02% 1.157,42 20,00% 2.314,83|  20,00% 2.314,83 5,00% 578,71
8 INSTALAGOES SANITARIAS 10.480,88 12.878,91 2,25% 1.287,89 35,00% 4.507,62|  20,00% 2.575,78 5,00% 643,95 10,00% 1.287,89
9 INSTALAGAO ELETRICA 15.618,80 19.192,38 3,35% 1.919,24 35,00% 6.717,33|  20,00% 3.838,48 5,00% 959,62 10,00% 1.919,24
10 ESQUADRIAS METALICAS 3.832,82 4.709,76 0,82% 35,00% 1.648,42|  35,00% 1.648,42 30,00% 1.412,93
11 FERRAGENS 9.618,85 11.819,64 2,06% 40,00% 4.727,85|  60,00% 7.091,78
12 REVESTIMENTO 18.643,36 22.908,96 4,00% 8.018,14 35,00% 8.018,14|  30,00% 6.872,69
13 PISOS E RODAPES 19.632,92 24.124,94 4,21% 35,00% 8.443,73|  35,00% 8.443,73|  30,00% 7.237,48
14 PINTURA 9.557,05 11.743,71 2,05% 10,00% 1.174,37 65,00% 7.633,41 25,00% 2.935,93
15 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 84,59 103,95 0,02% 51,97 50,00% 51,97
16 QUADRA 242.738,68 298.277,28 52,07% 74.569,32 20,00% 59.655,46|  10,00% 29.827,73 8,00% 23.862,18 4,00% 11.931,09
17 LIMPEZA 4.257,28 5.231,35 0,91% 313,88 6,00% 313,88 6,00% 313,88 6,00% 313,88 6,00% 313,88 58,00% 3.034,18
18 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 12.782,15 15.968,74 2,79%
19 OUTROS 114,24 140,38 0,02% 100,00% 140,38
TOTAL MENSAL 101.725,85 16,59% 95.017,24|  11,44% 65.557,67 7,62% 43.650,77 4,28% 24.498,44 1,04% 5.970,11
TOTAL ACUMULADO 465.953,01 572.825,09 100,00% 338.130,86 75,62%| 433.148,11|  87,06% 498.705,78(  94,68% 542.356,54 98,96% 566.854,98 100,00% 572.825,09
LOCAL / DATA: BOTUMIRIM 18/11/2021
ENG. CIVIL: THAYANE CALDEIRA / CREAMG 160.130D
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