CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
= OBRA: RECAPEAMENTO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA DATA : 18/03/2022 BDI : 26,90%
ﬂ C A ﬂ CIDADE DE BOTUMIRIM-MG FONTE VERSAO HORA MES REF.
Ww W DESCRICAO: RECAPEAMENTO EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NA SETOP  2021/10 - Norte COM DESONERACAO  8581%  4950% 1212021
eSS CIDADE DE BOTUMIRIM-MG o A =
CARVALIIO AMARAT TNGENTIARTA LOCAL: DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG SINAPI 2022/02 COM DESONERAGCAO 85,81% 49,50% 03/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
1 DIVERSAS VIAS DA CIDADEDE | | o) 000 e 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%|  100,00' %'
BOTUMIRIM RS 494.344,49] 492.876,26] 492.876,26] 492.876,24[ 1.972.973,25
494.344,49]  492.876,26] 492.876,26] 492.876,24
1972.973,25 494.344,49]  987.220,75[ 1.480.097,01] 1.972.973,25 1.972.913,25
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