e

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

m m OBRA: PAVIMENTACAO RUA DO CEMITERIO, BOTUMIRIM/MG DATA : 19/07/2021 BDI : 27,57%
m CA == = - - FONTE VERSAO HORA MES REF.
ul lu DESCRICAO: PAVIMENTACAO RUA DO CEMITERIO, BOTUMIRIM/MG s
SETOP  2021/07 - Norte COM DESONERACAO  85,55% 49,63% 09/2021
CARVALIIO AMARAT TNGENTIARIA | LOCAL: BOTUMIRIM/MG SINAPI 2021/07 COM DESONERACAO 85,55% 49,63% 08/2021
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
ITEM DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 Total parcela
50,60% 49,40% 100,00' %'
1 ALCAMENT M BL EXTAVAD 241.012,21 - - -
CALG oco ocos © 012, 115.842,96 125.169,25 241.012,21
100,00% 100,00' %'
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.655,91 - -
¢ 4.655,91 4.655,91
100,00% 100,00' %'
1.2 TERRAPLANAGEM 41.349,75 - :
41.349,75 41.349,75
40,00% 60,00% 100,00' %'
1.3 CALCAMENTO 174.593,24 . : -
¢ 69.837,30 104.755,94 174.593,24
100,00% 100,00' %'
1.4 MEIO-FIO E DRENAGEM 20.413,31 . .
' 20.413,31 20.413,31
115.842,96 125.169,25
241.012,21 - - 241.012,21
012, 115.842,96 241.012,21 012,

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG




