CRONOGRAMA FISISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG

VALOR DA OBRA: R$

325.072,54

DATA: 24/09/2021

VALOR DA CONTRAPARTIDA:

VALOR DO CONVENIO:

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE
SEXTAVADO DE CONCRETO

LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE SANTA CRUZ, BOTUMIRIM/MG

FISICO/ A - .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
FISICO 0,63% 100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES FINANCEIRO R$ 2.054,50 | R$ 2.054,50 | R$ - R$ -
FISICO 19,09% 100,00%
2 TERRAPLENAGEM FINANCEIRO R$ 62.059,17 | R$ 62.059,17 | R$ - R$ -
X FISICO 73,01% 20,00% 50,00% 30,00%
3 PAVIMENTAGAO EM SEXTAVADO FINANCEIRO R$ 237.345,56 | R$ 47.469,11 [ R$ 118.672,78 | R$ 71.203,67
FISICO 4,07% 100,00%
4 MEIO FIO E DRENAGEM FINANCEIRO R$ 13.240,55 | R$ - R$ - R$ 13.240,55
FISICO 3,19% 100,00%
> SERVICOS COMPLEMENTARES FINANCEIRO R$ 10.372,76 | R$ - R$ - R$ 10.372,76
TOTAL FISICO 100,00% 34,33% 36,51% 29,17%
FINANCEIRO R$ 325.072,54 | R$ 111.582,78 [ R$ 118.672,78 | R$ 94.816,98

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM




