
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

FISICO 0,63% 100,00%

FINANCEIRO 2.054,50R$            2.054,50R$             -R$                     -R$                     

FISICO 19,09% 100,00%

FINANCEIRO 62.059,17R$          62.059,17R$           -R$                     -R$                     

FISICO 73,01% 20,00% 50,00% 30,00%

FINANCEIRO 237.345,56R$        47.469,11R$           118.672,78R$         71.203,67R$          

FISICO 4,07% 100,00%

FINANCEIRO 13.240,55R$          -R$                     -R$                     13.240,55R$          

FISICO 3,19% 100,00%

FINANCEIRO 10.372,76R$          -R$                     -R$                     10.372,76R$          

FISICO 100,00% 34,33% 36,51% 29,17%

FINANCEIRO 325.072,54R$        111.582,78R$         118.672,78R$         94.816,98R$          

    CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVENIO:

TOTAL

ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG VALOR DA OBRA: 325.072,54R$                                                                           

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO DE CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE SANTA CRUZ, BOTUMIRIM/MG

DATA: 24/09/2021 VALOR DA CONTRAPARTIDA:

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM

3

4 MEIO FIO E DRENAGEM

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES


