
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

FISICO 0,55% 100,00%

FINANCEIRO 3.109,37R$            3.109,37R$             -R$                      -R$                     

FISICO 23,81% 35,00% 35,00% 30,00%

FINANCEIRO 135.326,13R$        47.364,15R$           47.364,15R$          40.597,84R$          

FISICO 62,97% 35,00% 35,00% 30,00%

FINANCEIRO 357.967,18R$        125.288,51R$        125.288,51R$        107.390,15R$        

FISICO 12,65% 35,00% 35,00% 30,00%

FINANCEIRO 71.930,48R$          25.175,67R$           25.175,67R$          21.579,14R$          

FISICO 0,02% 35,00% 35,00% 30,00%

FINANCEIRO 101,03R$               35,36R$                  35,36R$                  30,31R$                 

FISICO 100,00% 35,36% 34,81% 29,84%

FINANCEIRO 568.434,19R$        200.973,06R$        197.863,69R$        169.597,45R$        

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ANA PEREIRA NETA

ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

5 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA

MEIO FIO E DRENAGEM

TOTAL

VALOR DA OBRA:

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO DE CONCRETO, RUAS BAIRRO 
LOCAL: DIVERSAS RUAS BAIRRO COHAB, BOTUMIRIM/MG

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM

2 TERRAPLENAGEM

3 CALÇAMENTO EM BLOQUETE

4

    CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG

DATA: 23/09/2021
568.434,19R$                                                                               


