CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG

VALOR DO CONTRATO:

R$ 455.784,85

DATA: out 2021

OBRA: PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS
SEXTAVADOS DE CONCRETO

RUAS: DONA LUZIA, JOAQUIM BISPO, SAO DOMINGOS, DO
ROSARIO "4/8", RUA OLARIA.

PRAZO DA OBRA: 04 meses

Fisico/

ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
¢ FINANCEIRO

Fisico % 0,75% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1 SERVICOS PRELIMENARES: : .
Financeiro 3.420,48 855,12 855,12 855,12 855,12
Fisico % 7,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 TERRAPLENAGEM E BASE: : .
Financeiro 33.926,53 8.481,63 8.481,63 8.481,63 8.481,63
R Fisico % 75,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3 PAVIMENTACAO: : .
Financeiro 344.570,80 86.142,70 86.142,70 86.142,70 86.142,70
Fisico % 15,04% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%)

4 DRENAGEM: : .
Financeiro 68.555,90 17.138,98 17.138,98 17.138,98 17.138,98
Fisico % 1,17% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5  |SERVICOS COMPLEMENTARES _— i i i i i
Financeiro 5.311,14 1.327,79 1.327,79 1.327,79 1.327,79
Fisico % 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

TOTAL Financeiro

R$ 455.784,85 113.946,21 113.946,21 113.946,21 113.946,21

Deverédo ser pagos somente os servicos efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responsavel pelo Acompanhamento da Obra.

Botumirim, 25 de Outubro de 2021

Ana Pereira Netaa
Prefeita Municipal

Jonas Cezar Pereira
Eng Civil CREA 211570/D



