
VALOR DO CONTRATO:  

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 0,75% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 3.420,48 855,12 855,12 855,12 855,12

Físico % 7,44% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 33.926,53 8.481,63 8.481,63 8.481,63 8.481,63

Físico % 75,60% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 344.570,80 86.142,70 86.142,70 86.142,70 86.142,70

Físico % 15,04% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 68.555,90 17.138,98 17.138,98 17.138,98 17.138,98

Físico % 1,17% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 5.311,14 1.327,79 1.327,79 1.327,79 1.327,79

Físico % 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro
R$ 455.784,85 113.946,21 113.946,21 113.946,21 113.946,21

Deverão ser pagos somente os serviços efetivamente realizados na obra e devidamente apontados e assinados pelo Fiscal Responsável pelo Acompanhamento da Obra.

Botumirim, 25 de Outubro de 2021

_______________________________________________

Ana Pereira Netaa

Prefeita Municipal

Jonas Cezar Pereira

Eng Civil CREA 211570/D
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL

TERRAPLENAGEM E BASE:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG R$ 455.784,85 DATA: out 2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS 

SEXTAVADOS DE CONCRETO
PRAZO DA OBRA: 04 meses

RUAS: DONA LUZIA, JOAQUIM BISPO, SÃO DOMINGOS, DO 

ROSÁRIO "4/8", RUA OLARIA.

1 SERVIÇOS PRELIMENARES:

DRENAGEM:

5

4

PAVIMENTAÇÂO:


