
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO
TOTAL    ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

FISICO 3,05% 100,00%

FINANCEIRO 4.714,80R$            4.714,80R$             -R$                      -R$                      

FISICO 18,96% 100,00%

FINANCEIRO 29.286,12R$          29.286,12R$           -R$                      -R$                      

FISICO 64,98% 20,00% 50,00% 30,00%

FINANCEIRO 100.367,59R$        20.073,52R$           50.183,80R$           30.110,28R$           

FISICO 12,57% 100,00%

FINANCEIRO 19.416,10R$          -R$                      -R$                      19.416,10R$           

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES FISICO 0,44% 100,00%

FINANCEIRO 682,18R$               -R$                      -R$                      682,18R$                

FISICO 100,00% 35,01% 32,49% 32,50%

FINANCEIRO 154.466,79R$        54.074,44R$           50.183,80R$           50.208,56R$           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3

4 MEIO FIO E DRENAGEM

TERRAPLENAGEM2

PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG VALOR DA OBRA: 154.466,79R$                                                                               

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO DE CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO

LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE SANTA CRUZ, BOTUMIRIM/MG

DATA: 29/10/2021 VALOR DA CONTRAPARTIDA: (4.466,79)R$                                                                                  

ANA PEREIRA NETA

PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

    CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVENIO: 150.000,00R$                                                                               

TOTAL

ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D


