CRONOGRAMA FiSISCO-FINANCEIRO

PREFEITURA: BOTUMIRIM - MG VALOR DA OBRA: R$ 154.466,79
DATA: 29/10/2021 VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ (4.466,79)
VALOR DO CONVENIO: R$ 150.000,00

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETE
SEXTAVADO DE CONCRETO

LOCAL: AVENIDA EMILIANA PRADO, COMUNIDADE SANTA CRUZ, BOTUMIRIM/MG

FISICO/ - . .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3
FISICO 3,05% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES FINANCEIRO R$ 4.714,80 | R$ 4.714,80 | R$ - R$ -
FISICO 18,96% 100,00%
2 TERRAPLENAGEM FINANCEIRO R$ 29.286,12 | R$ 29.286,12 | R$ - R$ -
X FISICO 64,98% 20,00% 50,00% 30,00%
8 PAVIMENTAGAO EM SEXTAVADO FINANCEIRO R$ 100.367,59 [ R$ 20.073,52 | R$ 50.183,80 | R$ 30.110,28
FISICO 12,57% 100,00%
4 MEIO FIO E DRENAGEM FINANCEIRO R$ 19.416,10 | R$ - R$ - R$ 19.416,10
5 SERVICOS COMPLEMENTARES FISICO 0,44% 100,00%
FINANCEIRO R$ 682,18 | R$ - R$ - R$ 682,18
TOTAL FISICO 100,00% 35,01% 32,49% 32,50%
FINANCEIRO R$ 154.466,79 | R$ 54.074,44 | R$ 50.183,80 | R$ 50.208,56

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENG. CIVIL - CREA/MG 255.542/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM




