CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO DE DATA : 24/03/2023 BDI : 30,91%
g -
m_m BOTUMIRIM-MG FONTE VERSAO HORA  MES REF.
= (A == DESCRIGAO: | PROJETOS EXECUTIVOS, BDI, PLANILHA ORGAMENTARIA, DERMG 2022104 COM DESONERAGAD . Ep———
m m CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS -
NECESSARIOS PARA A CONSTRUGAO DE PISTADE COOPERNO | SETOP  2022110-Norle COMDESONERAGAQ  8581%  4350% 1212022
A MUNICIPIO DE BOTUMIRIM-MG. PRJ 2076 SINAPI 2023/02 COMDESONERAGAC  8663%  4957%  03/2023
LOCAL: MUNICIPIO DE BOTUMIRIM/MG Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
48,40% 51,60% 100,00' %'
1 PISTA DE COOPER 165.361,84
83.417,16 81.944,68 165.361,84
100,00% 100,00' %'
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.719,97
1.719,97 1.719,97
100,00% 100,00' %'
1.2 TERRAPLANAGEM 3.569,97
3.569,97 3.569,97
60,00% 40,00% 100,00' %'
1.3 PISTA DE COOPER 130.212,03
78.127,22 52.084,81 130.212,03
100,00% 100,00" %'
1.4 PINTURA DA PISTA DE COOPER 29.859,87
29.859,87 29.859,87
83.417,16 81.944,68
165.361,84 165.361,84
83.417,16 165.361,84
JAMILLE SIMOES NOBRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM/MG

ENGENHEIRA CIVIL 347.095/D-MG




